



Estância Turística de Santa Fé do Sul, 06 de Outubro de 2021.

OFÍCIO 280/2021
Gabinete do Prefeito


Senhor Presidente


Registro o recebimento do requerimento nº 071/2021 supra referenciado, para em seu atendimento, encaminhar o Ofício nº 127/2021- SEOSP, subscrito pelo Senhor Braz Odair Bello, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, contendo as informações solicitadas.

Na oportunidade reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


EVANDRO FARIAS MURA
Prefeito Municipal

RECEBIDO
DATA: 26/10/2021


RECEBIDO
DATA: 26/10/21


CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
07 OUT. 2021
L. 180
PROTOCOLO

Ao Excelentíssimo Senhor
RONALDO EUGÊNIO DE LIMA
Presidente da Câmara Municipal
SANTA FÉ DO SUL - SP





Ofício nº 127/2021 - SEOSP

Gabinete

Em atendimento ao requerimento nº 071/2021 datado em 08 de Setembro de 2021 (Câmara Municipal), referente a informações sobre Avenida Caminho das Águas, subscrito pelos Srs. Leandro Magoga e Marcelo Favaleça (Vereadores), informamos que as obras da referida Avenida foram divididas em três etapas devido ao contingenciamento de recursos do governo estadual ocorrido desde 2018.

Primeira Etapa: Construção da ponte, contrato 144/2019, concluído 100%.

Segunda Etapa: Construção do primeiro trecho da Avenida, indo da rotatória da Vila Mariana até a Ponte. Contrato 74/2020, executado 86,72%, restando apenas a rede de iluminação pública que está em andamento.

Terceira Etapa: Será objeto do DADETUR 2021, que encontra-se em análise pelo Conselho do DADE.

Obs: Vale esclarecer que em 2020 não houve convênio com o DADETUR devido a pandemia.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 04 de Outubro de 2021.

BRAZ ODAIR BELLO

Secretário de Obras e Serviços Públicos

Ilmo. Sr.

Evando Farias Mura

Prefeito Municipal

Santa Fé do Sul- SP.

